



مجمع مسکونی "اسدگولی" سپهر پروژه‌های بازآفرینی شهری در بافت حاشیه‌ای تبریز

اجرای سیاست های بازآفرینی شهری در بافت حاشیه ای تبریز با احداث مجمع مسکونی ۲۴۰ واحدی "اسدگولی" مهمترین پروژه عمرانی مدیریت شهری است که شهرداری تبریز تسریع روند آن را اولویت برنامه های خود قرار داده است.

به گزارش شهریار، تسریع اجرای پروژه مجمع های مسکونی "اسدگولی" در بافت حاشیه نشین تبریز محور اصلی موضوعات مطروحه دهمین قرار خدمت از دور چهارم قرارهای خدمت شهرداری تبریز بود.

پروژه ای که با ۶ بلوک سازه ای در قالب ۲ فاز اجرایی، قرار است نقش مهمی برای مدیریت واحد شهری در زمینه کنترل رشد بی رویه حاشیه نشینی تبریز ایفا کند.

همگام سازی سیاست های مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، بازآفرینی شهری، تسهیل خدمات نگهداشت شهری و مدیریت ایمنی آتش نشانی در کنار بازچرخانی منابع برای مولد سازی شهرداری تبریز از مهمترین اهداف اجرای این پروژه شاخص است که شهردار تبریز در اهم موضوعات قابل پیگیری در جلسه قرار خدمت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار تبریز و معاونان ستادی وی و همچنین شهردار و مدیران منطقه ۱۰ تبریز قرار داده بود.

برهمن اساس شهردار منطقه ۱۰ تبریز با تشریح روند اجرایی این پروژه اظهار کرد: عملیات احداث بلوک اول و دوم مسکونی به اتمام رسیده و پس خاتمه نازک کاری تا عید تحویل داده می شود. موسی زارعی با بیان اینکه تولید قطعات بتنی دو بلوک دیگر نیز آغاز شده است، خاطر نشان کرد: نصب قطعات مربوط به بلوک های سوم و چهارم نیز تا یک ماه دیگر اجرایی و عملیات عمرانی آنها نیز تا پایان مهرماه به اتمام می رسد.

شهردار منطقه ۱۰ تبریز با اشاره به اینکه اهتمام ویژه ای برای اتمام وضعیت تملک زمین کل پروژه تا پایان مهر ماه سال جاری داریم، گفت: بلوک های پنجم و ششم این پروژه در مرحله تولید و نصب فونداسیون است.

وی با اعلام اینکه فاز دوم این پروژه بازآفرینی در سه مجمع ۳۲ واحدی مسکونی در دست اجراست تصریح کرد: چهار قطعه از زمین های اسد گولی به صورت کامل تملک شده و چهار قطعه دیگر نیز در حال انجام توافقات نهایی است.